

'86, '88 對 備 事 業 綜 合 計 劃

AY-220 1/20/87

서 울 特 別 市

목 차

○ 시설분야 .....	2	- 교통신호체계 정비확충 .....	43
- 서울종합운동장 건설 .....	3	- 차량개선 .....	44
- 올림픽경기장 건설 .....	5	- 주차장 확충 .....	45
- 아시아선수촌, 공원건설 .....	8	- 경기장 연결도로 정비(8건).....	47
- 올림픽선수, 기자촌건설 .....	10	- 시내관광코스 개발 .....	50
○ 환경분야 .....	12	- 숙박시설 확보 .....	51
- 가로등정비.....	13	- 여관의 고급화 .....	53
- 차도 및 보도정비 .....	15	○ 국민의식분야 .....	54
- 가로수식재 .....	17	- 자율운동 조직 활성화 .....	55
- 도심조경 .....	18	- 질서운동 .....	56
- 대형목이식 .....	19	- 환경미화 .....	59
- 불량주택재개발 .....	20		
- 조형사업 .....	22		
- 광고물정비.....	23		
- 옥상정비.....	24		
- 노점정비.....	25		
- 석촌호공원.....	27		
- 철도연변정비.....	29		
- 한강종합개발.....	30		
○ 보건위생분야.....	31		
- 혐오업소정비 .....	32		
- 주문식단제 .....	33		
- 위생업소 시설개선 .....	34		
- 위생업소종사자 교육.....	35		
- 공중변소 증설 .....	36		
- 소음방지 대책 .....	37		
- 적환장 개선 .....	38		
○ 교통관광분야 .....	39		
- 교통은행체계개선 .....	40		
- 도로표지판 정비 .....	42		

시 설 분 야

○ 서 울 종 합 운 동 장 건 설

○ 올 림 픽 경 기 장 건 설

○ 아 시 아 선 수 촌 , 공 원 건 설

○ 올 림 픽 선 수 , 기 자 촌 건 설

## 서울 종합운동장 건설

### 1. 개요

- 위치 : 서울특별시 강동구 잠실동
- 시설규모
  - 면적 : 40,000 평
  - 트랙 : 400 m
  - 축구장 : 67 × 105 m (자연잔디)
  - 수용인원 : 100,000 명

### 2. 보수 사항

- 소요시설 가설 (승마)
  - 가계류장
  - 대기마장
  - 연습마장
  - 심판석
  - 장애인비월경기장
  - 말전용로
- 도색 및 '88 대회 육상트랙 보수

### 3. 년차별 시행계획

(단위 : 백만원)

사업	소요예산								재원
	계	82까지	'83	'84	'85	'86	'87	'88	
계	44,646	24,616	12,334	6,357	10	590	7	732	
○ 건설	43,300	24,616	12,334	6,350					국고 (지방비) 기금
		(17,679)	(7,834)	(3,713)					
○ 보수설계(승마)	11				3	8			
○ ISF협약·승인	35				7	7	7	7	"
○ 시설가설(승마)	750					375		375	"
○ 개수	550					200		350	지방비

#### 4. 기준공실적

##### ○ 주 경기장

- 골 조 : 109,750  $m^2$
- 마 감 : 33,600  $m^2$
- 지붕철골 : 80 개
- 필드기층조성 : 22,200  $m^2$
- 전광판 기기제작

##### ○ 보조경기장

- 골조 및 마감 : 1,650  $m^2$
- 필드조성 : 22,200  $m^2$

##### ○ 기타 부대공사

- 데크골조 : 43,000  $m^2$
- 데크마감 : 12,900  $m^2$
- 분수대 : 1 개소
- 광장조성 : 217,000  $m^2$
- 조 경 : 163,000 주

## 올 립 픽 경 기 장 건 설

### 1. 추진 방침

- 기념비적 체육단지 조성
- 기능 및 사후 활용성 제고를 위한 관계시설 배치

### 2. 사업 개요

- 주 관 : 올림픽 기획단 (시설담당관)  
종합건설본부 (올림픽시설부)
- 기 간 : 1983 ~ 1988
- 목 표 량
  - 위 치 : 강동구 둔촌동, 이동, 방이동, 오금동 일대 (국립경기장 시설 결정 지역내)
  - 면 적 : 1,674,500  $m^2$  (506,500 평)
    - 국립경기장 : 755,400  $m^2$  (228,500 평)
    - 올림픽공원 : 753,400 " (228,000 평)
    - 체육 학교 : 165,300 " ( 50,000 평)

### 주 요 시 설 규 모

시 설 명	면 적 ( $m^2$ )	규 모	연면적 (평)	수 용 인 원	비 고
자 전 거 경 기 장	19,000	주장 333.33 m	7,452 평	6,000	
체 조 "	19,500	66 m 평형	7,970	15,000	
펜 싱 "	20,300	14개 STRIPS	5,330	7,000	
수 영 "	28,100	50 m × 25 m	7,520	10,000	
역 도 "	6,000	25 " × 25 "	2,280	4,000	
		40 " × 20 "			
공 원 시 설	753,720	직 40 m 반원			
체 육 박물관 등 기념 시설	8,200	2 층	1,575		
올 립 픽 회 관	18,000	15 층	5,400		
서 울 체 육 중 고 교	66,000	4 층 ( 3 동 )	4,235	495	
한 국 체 육 대 학	99,000	4 층 ( 4 동 )	7,260	1,160	

3. 투자 규모

(단위: 백만원)

구분	년도별	소요예산						재원별				
		계	'83	'84	'85	'86	'87	'88	시비	국비	민자	기금
계		194,835	27,189	60,619	70,736	27,471	6,838	1,982	10,608	11,044	69,910	103,273
1. 경기장		103,273	22,699	32,176	31,372	8,206	6,838	1,982				103,273
· 기본계획수립		1,790	790	1,000								
· 용지매입		19,609	16,909	2,700								
· 지장물철거		5,000	5,000									
· 부지조성		14,500		5,800	7,250	1,450						
· 경기장건설		62,374		22,676	24,122	6,756	6,838	1,982				
- 체조		18,410		8,450	8,989	547	7	47				
- 자전차		14,035		6,281	6,682	408	7	657				
- 수영		11,254		7	7	5,280	5,616	344				
- 펜싱		9,598		4,372	4,651	286	7	282				
- 역도		7,883		3,566	3,793	235	7	282				
- 연습용트랙		1,194					1,194					
2. 부대시설		91,562	4,490	28,443	39,364	19,265						
· 진입도로		9,000		4,500	4,500						9,000	
· 치수시설		9,200		4,600	4,600						9,200	
· 올림픽공원		51,710		8,300	26,210	17,200					51,710	
· 체육중고등학교		10,608	1,800	8,808					10,608			
· 한국체육대학		11,044	2,690	2,235	4,054	2,065				11,044		

4. 추진 실적

구분	기 추진			'84이후추진
	'82추진	'83추진	누계	
사업실적		1. 국립경기장 단지계획 현 상공모, 심사 1983. 7.15 - 당선작없음 (가작3, 입선3) 2. 단지내 지장물정리 231 동 3. 도시계획사업 실시인가를 위한 공람 공고 '83.9.7 - 27 4. 채비지 확보 : 506,500 평 ( 1983. 8. 8 ) 5. 도시계획 사업실시 인가 ( 1983.10.18 ) 6. 단지계획 및 실제용역 추진중		
예산	계		5,039	
	시비			
	국비			
	민자			
	기금		5,039	
	기타			

## 아 시 아 선 수 촌 및 공 원 건 설

### 1. 추 진 방 침

- '86 아시아 게임시 참가국 선수 임원의 숙식과 위락 공간 제공
- 한국 이미지 부각과 역사적 기념물 창조
- 종합운동장, 공원, 선수촌의 조화있는 연계성

### 2. 사 업 개 요

- 주 관 : 올림픽기획단 (시설담당관)  
종합건설본부 (올림픽시설부)
- 기 간 : 1983 ~ 1986
- 목표량
  - 위 치 - 강동구 잠실동 (종합운동장 남측)
  - 면 적 - 318,668 m<sup>2</sup>

아시아선수촌: 195,042 m<sup>2</sup>

아시아 공원: 66,115 m<sup>2</sup>

체육공원: 57,511 m<sup>2</sup>

### 주 요 시 설 규 모

시 설 명	연 면 적 (m <sup>2</sup> )	비 고
아 파 트(숙 소)	228,075	9 ~ 18 층 ( 1,284 세대 )
식 당	6,524	2,000명 수용시설
관 리 본 부	6,444	가 설 건 물
문 화 시 설	6,766	
관 매 시 설	3,060	가 설 건 물
진 료 시 설	812	"
옥 내 연 습 장	2,355	"
중 앙 공 급 실	2,704	
공 원 식 당	1,800	

3. 투자 규모

(단위: 백만원)

구분	년도별	소요예산				재원별 민자
		계	'83	'84	'85	
계		146,285	24,626	61,922	52,674	7,063
1. 선수촌 및 공원		111,941	24,626	52,325	34,583	407
- 기본계획 수립		1,100	384	716		
- 지장물 철거		11,100		11,100		
- 토지매입		35,365	24,242	3,317	7,806	
- 공사		59,109		34,762	24,437	
- 기채이자		5,267		2,430	2,430	407
2. 부대시설 (관련사업)		34,344		9,597	18,091	6,656
- 부대시설토지		6,656				6,656
- 부대시설공사		9,823		4,139	5,684	
- 체육중고이전		11,745		2,500	9,245	
- 체육중고 이전부지 공 원조성		6,120		2,958	3,162	

4. 추진 실적

구분	기추진			'84 이후 추진
	'82 추진	'83 추진	누계	
사업 실적		1. 아시아선수촌 기본계획 국제 현상공모 및 심사: 83.8.27 당선작: 우원건축연구소 (가작: 2점, 입선작: 3점) 2. 실시설계 - 공원: 83.11.23-84.7.22 - 선수촌(숙소) 골조: 83.11.28 - 84.2.25 3. 도시계획 - 도시계획 시설결정 (아파트 지구) 83.7.6 (건설부고시 제 222호) - 도시계획시설결정 (공원) 83.7.8 (건설부고시 제 231호) - 아파트지구 개발 기본계획승인 83.9.9 - 아파트지구 개발사업 시행자 지정 83.10.8 - 주택건설사업 계획승인 83.12.3		1. 실시설계 - 숙소골조 실시설계 완료 (84.2.25) - 잔여부분 실시설계 2. 공사착공 84.3 - 6월중 3. 공사진행 공정: 40%진척예정
예산	계		24,626	
	시비 민자 기금			

## 올림픽 선수, 기자촌 건설

### 1. 추진 방침

- 국립경기장 설치계획과 연계, 국제수준의 시설과 경관조성
- 서울특별시가 주관, 시행하되 대회후 입주조건외 선매 분양금으로 건설재원 충당

### 2. 사업 개요

- 주 관
  - 올림픽 기획단 (올림픽 시설담당관)
  - 종합건설본부 (올림픽시설부)
- 추진기간 : 1984 년 ~ 1988 년
- 목 표 량
- 위 치 : 서울 강동구 국립경기장 부지내
- 부지면적 : 222,000 평
- 수용인원 : 20,000 명 ( 선수 9,000 명, 임원 4,000 명, 기자 7,000 명 )
- 건축계획
  - 아파트 4,160 세대 255,000 평
  - 문화시설 식당등 8,640 평
  - 가설건물 ( 관리본부, 연습시설등 ) 11,180 명

3. 투자 규모 (년차별 사업계획)

(단위: 백만원)

사 업	총 소 요 예 산	년 차 별 소 요 예 산					재원부담 민 자
		'83	'84	'85	'86	'87	
계	255,762	16,800	2,830	38,061	104,941	93,130	
• 기본계획	3,778	-	450	3,328	-	-	
- 기본설계	478	-	450	28	-	-	
- 실시설계	3,300	-	-	3,300	-	-	
• 부지매입	16,800	16,800	-	-	-	-	
숙 소 (189,150 평)	15,132	15,132	-	-	-	-	
부대시설 ( 5,850 평 )	468	468	-	-	-	-	
학 교 ( 15,000 평 )	1,200	1,200	-	-	-	-	
• 공 사	235,184	-	2,380	34,733	104,941	93,130	
숙 소	215,691	-	-	32,353	97,060	86,278	
부대시설	12,457	-	-	-	5,605	6,852	
기채이자	7,036	-	2,380	2,380	2,276	-	

환 경 분 야

- 가 로 등 정 비
- 차 도 및 보 도 정 비
- 가 로 수 식 재
- 도 심 조 경
- 대 형 목 이 식
- 불 량 주 택 재 개 발
- 조 형 사 업
- 광 고 물 정 비
- 옥 상 정 비
- 노 점 정 비
- 석 촌 호 공 원
- 철 도 연 변 정 비
- 한 강 종 합 개 발

## 가 로 등 정 비

### 1. 추진 방침

- 조도수준의 국제화 ( 6 LX - 15 LX 이상 )
- 효율의 극대화 ( 수은구 - Na 등 , M.H 등 )
- 조명도의 균일화 ( 등고 6 M - 8.5 M 이상 )
- 모형의 미려화 ( 콘크리트주 , 강관주 - 강관주 )
- 관리비 극소화 ( 1 회선 - 2 회선으로 시차 점등 조정 )

### 2. 사업개요

- 주 관 : 건설관리국 ( 도로과 )
- 기 간 : '83 - '88
- 목 표 량 : 67 개노선 338 km 26,940 등

구 분	노 선 수	시 설 등 수	연 장 (km)	예산 (백만원)	비 고
계	67	26,940	338	40,216	
신 설	33	13,092	182.1	19,368	
개 량	34	13,848	155.9	20,848	

3. 투자규모 (년도별 사업계획)

구분	노선수	시설등수	예산 (백만원)	연장 (km)	년 차 투 자 계 획						
					년도별	'83	'84	'85	'86	'87	'88
계	67	26,940	40,216	338	건 수	11	6	9	16	12	13
					연 장	32.7	20.5	101.7	70.8	68.2	44.1
					시 설 등 수	2,061	1,667	8,272	5,493	5,648	3,799
					예 산	2,900	2,500	12,407	8,239	8,472	5,698
신 설	33	13,092	19,368	182.1	건 수	5	2	3	9	7	7
					연 장	16.1	13	62.7	24.7	40	25.4
					시 설 등 수	1,006	1,106	4,563	1,669	3,058	1,690
					예 산	1,240	1,659	6,844	2,503	4,587	2,535
개 량	34	13,848	20,848	155.9	건 수	6	4	6	7	5	6
					연 장	16.6	7.5	38.8	46.1	28.2	18.7
					시 설 등 수	1,055	561	3,709	3,824	2,590	2,109
					예 산	1,660	841	5,563	5,736	3,885	3,163

4. 추진실적

구분	'83 추진실적			'84 이후 추진계획			비고
	신 설	개 량	계	신 설	개 량	계	
사업실적	5개노선 16.1 km 1,006 등	6개노선 16.6 km 1,055 등	11개노선 32.7 km 2,061 등	28개노선 166 km 12,086 등	28개노선 139.3 km 12,793 등	56개노선 305.3 km 24,879 등	
예산 (백만원)	1,240	1,660	2,900	18,128	19,188	37,316	

## 차 도 및 보 도 정 비

### 1. 추진방침

- 서울시내 간선도로 및 경기장주변도로 중점 정비하되 노후시설 우선 정비
- 보도시설물의 규격화 및 고급화로 도시미관 제고

### 2. 사업개요

- 주 관 : 건설관리국(도로과)
- 기 간 : '83 - '86
- 목 표 량

구 분	노 선 수	연 장 (m)	면 적 (a)	예 산 (백만원)	비 고
차 도 정 비	68 개노선	214,600	44,512	23,265	
보 도 정 비	68 개노선	195,462	12,650	15,511	

### 3. 투자규모 (년차별 사업계획)

(단위: 백만원)

년차별 구 분	'83		'84		'85		'86		계	
	개 요	공사비	개 요	공사비	개 요	공사비	개 요	공사비	개 요	공사비
계		7,128		4,500		13,875		13,273		38,776
차 도	35 개노선 L= 59,760 A= 10,637	4,858	12 개노선 L= 25,240 A= 4,991	2,500	12 개노선 L= 6,476 A= 14,409	7,950	9 개노선 L= 64,840 A= 14,475	7,957	68 개노선 L= 214,000 A= 44,512	23,265
보 도	7 개노선 L= 8,440 A= 693	2,270	9 개노선 L= 8,800 A= 820	2,000	25 개노선 L= 68,731 A= 4,605	5,925	27 개노선 L= 109,491 A= 6,532	5,316	68개노선 L= 195,462 A= 12,650	15,511

4. 추진실적

구 분	'83 추 진		'84 이 후 추 진		비 고
	차 도 정 비	보 도 정 비	차 도 정 비	보 도 정 비	
사 업 실 적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 35 개노선</li> <li>○ L = 59,760 m</li> <li>○ A = 10,637 a</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 7 개노선</li> <li>○ L = 8,440 m</li> <li>○ A = 693 a</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 33 개노선</li> <li>○ L = 154,840 m</li> <li>○ A = 33,875 a</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 61 개노선</li> <li>○ L = 187,022 m</li> <li>○ A = 11,957 a</li> </ul>	
예 산	4,858 백만원	2,270 백만원	18,407 백만원	13,241 백만원	

## 가 로 수 식 재

### 1. 추진 방침

- 주요간선도로 중점 식재
- 동일로선 동일수종 식재
- 2종이상 혼식된로선 주수종으로 통일
- 6m간격으로 식재

### 2. 사업개요

- 주 관 : 환경녹지국 ( 녹지과 )
- 기 간 : '82 - '86
- 목 표 량 : 106 개로선 145천주

년 도 별	계	'82	'83	'84	'85	'86
식 재 본 수	145 천주	36	20	27	30	32

### 3. 투자규모 ( 년도별사업계획 )

( 단위 : 백만원 )

구분 년도별	주 요 식 재 장 소	재 원 별				
		계	시 비	국비	민자	기증
계		4,000	4,000			
82	오목오거리 - 남부순환도로, 남 4로, 역삼로, 방배로, 도곡로, 봉은로, 남 1로, 송파로, 송파로 - 자동차검사로, 태양금속 - 동북중고교등	937	937			
83	종로, 구의동 - 동부지원, 을지로, 양화로, 우마로, 왕십로, 남부순환도로, 신정로, 경인구로, 법원당자, 서초로등	520	520			
84	의주로, 사직로, 율곡로, 도봉로, 퇴계로, 한강로, 동작대로, 강변로등	703	703			
85	금호대로, 종묘진입로, 장월로, 도림국교진입로, 남부순환도로 - 강서로, 강변로등	780	780			
86	대방지하도 - 신대방동, 신목국교진입로, 대치동 - 잠실, 대남부순환도로, 해로본부 - 양남시장, 서부세무서 - 국립보건의원등	1,060	1,060			

### 4. 추진실적

구 분	기 추 진			'84 이 후 추 진	
	'82 추 진	'83 추 진	누 계		
가 로 수 식 재	36 천주	22 천주	58 천주	89 천주	
예 산	계	937 백만원	979 백만원	1,916 백만원	2,084 백만원
	시 비	937 "	979 "	1,916 "	2,084 "
	민 자				

## 서울도심지조경

### 1. 추진방침

- 가로녹지대 조성 - 교목류 집단식재, 조기녹화, 화목류집단식재, 지역특성에 맞는 수종 선택
- 수림대 - 주거생활권보호와 경관조성을 위한 수림 조성
- 수벽 - 가로수와 조화되는 가로경관 조성
- 시민식수 - 도시새마을 범시민 식수운동전개, 1인 4주식재 적극 추진

### 2. 사업개요

- 주 관 : 환경녹지국 ( 녹지과 )
- 기 간 : '82 - '86
- 목 표 량 : 17,836 천주

구분	년도별					
	계	'82	'83	'84	'85	'86
계	17,836 천주	4,733	4,022	3,885	3,196	2,000
가로녹지대	717	142	155	172	175	73
수림, 수벽	3,535	1,317	461	550	629	578
주요지역조경	1,084		406	363	262	53
시민식수	12,500	3,274	3,000	2,800	2,130	1,296

### 3. 투자규모 (년차별사업계획)

(단위: 백만원)

년도별	구분	사업내역	재원별				
			계	시비	국비	민자	기증
	계		44,210	12,970		31,240	
'82		가로녹지대조성, 수벽조성 시민식수	11,032	2,847		8,185	
'83		가로녹지대조성, 수림, 수벽, 주요지역조경, 시민식수	10,132	2,632		7,500	
'84		"	10,260	3,260		7,000	
'85		"	7,998	2,673		5,325	
'86		"	4,788	1,558		3,230	

### 4. 추진실적

구분	기추진			'84 이후추진
	'82 추진	'83 추진	누계	
도심조경실적	4,733 천주	5,138 천주	9,871 천주	9,081 천주
예산	계	11,032	13,256	24,288
	시비	2,847	5,249	8,096
	민자	8,185	8,007	16,192

## 대 형 목 이 식

### 1. 추진방침

- 전국에 자상하고 있는 우리나라고유 수종들을 국민들로부터 현수받아 식재
- 잠실종합운동장, 선수촌, 호수공원, 아세아공원, 국립경기장주변 식재

### 2. 사업개요

- 주 관 : 환경녹지국 ( 녹지과 )
- 기 간 : '83 - '86
- 목 표 량 : 94 종 6,500 주

기 관 별	년 도 별				
	계	'83	'84	'85	'86
계	6,500	1,000	1,500	3,000	1,000
산 립 청	2,860	800	960	1,095	5
경 기 도	1,300	65	100	540	595
강 원 도	850	45	100	705	-
충 청 북 도	690	45	240	405	-
충 청 남 도	800	45	100	255	400

### 3. 투자규모 (년차별사업계획)

(단위: 백만원)

구 분 년 도 별	이 식 지 역	재 원 별			
		계	시 비	국 비	민 자 기 증
계		1,100	1,100		
'83	종합운동장, 호수공원주변	190	190		
'84	아세아공원, 선수촌, 체육공원, 국립경기장등	434	434		
'85	"				
'86	"				

### 4. 추진실적

구 분	기 추 진			'84 이후추진
	'82 추 진	'83 추 진	누 계	
대 형 목 이 식 실 적		1,000	1,000 주	5,500 주
예 산	계	190	190 백만원	910
	시 비	190	190	910
	민 자			
	국 비			

## 불 량 주 택 재 개 발

### 1. 추진 방침

- 경기장주변 및 간선도로 가시권 우선 정비
- 주민자력에 의한 자율추진을 원칙으로 하되 시비 일부보조
- 가급적 현지 여건 최대활용 개발

### 2. 사업 개요

- 주 관 : 서울시, 건설관리국
- 기 간 : '83 ~ '86
- 목 표 량 : 9개구역 (308,222㎡, 2,482가구)

구 분		토 지 전 물						현 주 거		건축계획
		계	국공유지	사유지	계	무허가	유허가	세대수	인구수	
계	9개구역	308,222 <sup>㎡</sup>	121,268 <sup>㎡</sup>	186,954 <sup>㎡</sup>	2,374 <sup>동</sup>	1,877 <sup>동</sup>	497 <sup>동</sup>	4,957	22,682	2,482 <sup>가구</sup>
'83	2 "	73,951	35,191	38,760	1,002	898	104	2,131	9,720	1,002
'84	4 "	118,556	61,213	57,343	529	433	96	1,027	4,880	610
'85	2 "	40,177	16,879	23,298	473	352	121	948	4,380	500
'86	1 "	75,538	7,985	67,553	370	194	176	851	3,702	370

### 3. 투자규모

(단위: 백만원)

구 분	총 소요예산	'83	'84	'85	'86
계	29,156	10,278	7,816	6,300	4,762
가락 1, 오금, 본동 1, 흑석 2 (2개지역)	10,278	10,278	-	-	-
금호 1, 옥수 4, 본동 1, 흑석 2 (4 " )	7,816	-	7,816	-	-
행 당 , 가 락 2 ( 2 " )	6,300	-	-	6,300	-
흑 석 1 ( 1 " )	4,762	-	-	-	4,762

올림픽대비주택개량재개발사업시행계획

(단위:백만원)

구분 구역명	토 지			건 물			건 축 계 획				사 업 비				구 성 비		
	계	국 유	공 지	사 유지	계	유허가	무허가	계	APT	연 립 주 택	단 독 주 택	계	공 공 시 설 비	용 자 금	주 민 부 담 금	시 비	민 자
계	㎡ 308,222			186,954	동 2,374	497	1,877	가 구 2,482	1,590	370	522	876 29,155	876 9,589	7,370	12,196	876 11,063	18,092
'83	소 계	73,951	35,191	38,760	1,002	104	898	1,002	900	20	82	876 10,277	876 9,359	510	408	876 9,461	816
	가락 1	33,620	17,450	16,170	636	29	607	636	636			436 5,903	436 5,903			436 5,903	
	오 금	25,000	10,720	14,280	264	8	256	264	264			3,288	3,288			3,288	
	본동 1	5,415	2,636	2,779	42	31	11	42			42	22 432	22 54	210	168	22 96	336
	흑석 2	0,916	4,385	5,531	60	36	24	60			20	22 654	22 114	300	240	22 174	480
'84	소 계	118,556	61,213	57,343	529	96	433	610	320	260	30	7,816	130	2,645	5,041	659	7,157
	금호 1	20,212	4,757	15,455	139	24	115	220		220		2,772		85	2,077	139	2,633
	옥수 4	74,347	45,328	29,019	320	23	297	320	320			4,032		1,600	2,432	320	3,712
	본동 1	11,602	5,647	5,955	50	37	13	50		30	20	660	30	250	380	80	580
	흑석 2	12,395	5,481	6,914	20	12	8	20		10	10	352	100	100	152	120	232
'85	소 계	40,177	16,879	23,298	473	121	352	500		90	410	6,300		2,365	3,935	473	5,827
	행 당	26,975	4,995	21,980	400	121	279	400		90	310	5,040		2,000	3,040	400	4,640
	가락 2	13,202	11,884	1,318	73		73	100			100	1,260		365	895	73	1,187
'86	소 계	75,538	7,985	67,553	370	176	194	370	370			4,762	100	1,850	2,812	470	4,292
	흑석 1	75,538	7,985	67,553	370	176	194	370	370			4,762	100	1,850	2,812	470	4,292

## 도 시 설 계 ( 조 형 사 업 )

### 1. 추진 방침

- 다핵도심 형성에 부응한 도시균형 발전 도모
- 신개발지, 도로확장지역등 도시설계 확대 실시
- 국제행사 대비 도시기능 현대화

### 2. 사업 개요

- 주 관 : 건설관리국 건축지도과
- 추진기간 : '82 - '84
- 목표량 : 14개지역 68.4 km

구 분	지 역 명	연 장
계	14 개 지 역	68.4 km
'82 4 개 지 역	세종로, 태평로, 종로, 을지로	7.5 km
'83 4 "	잠실지구, 테헤란로, 김포가도, 신촌, 마포로타리	37.1 km
'84 6 "	가락지구, 개포지구, 청량리지구, 영등포지구, 대학로, 돈화로	23.8 km

### 3. 투자규모

(단위: 백만원)

구 분 년 도 별	사 업 지 역	재 원 별	
		계	시 비
계	14 개 지 역	991	991
'82 4 개 지 역	220	220	220
'83 4 "	350	350	350
'84 6 "	421	421	421

### 4. 추진 실적

(단위: 백만원)

구 분	기 추 진 실 적			'84 추 진 내 상
	'82 추 진	'83 추 진	계	
사업실적	○세종로, 태평로, 종로 을지로 ○ 7.5 (4개지역)	○잠실지구, 테헤란로, 김포 가도, 신촌, 마포지구 ○ 37.1 (4개지역)	○ 8개지역 ○ 44.6 (8개지역)	○가락지구, 개포지구, 청량리지구, 영등포지구, 대학로, 돈화로 ○ 23.8 (6개지역)
소요	계	220	350	570
예산	시 비	220	350	570
				421
				421

## 광 고 물 정 비

### 1. 추진방침

- 광고물 밀도 축소 및 수준향상
- 집중정비노선 지정단계적 추진
- 광고물 제작자 자질향상
- 광고주 자율정비 적극 유도 - 홍보강화

### 2. 사업개요

- 주 관 : 건설관리국 건축지도과
- 추진기간 : '82 ~ '84
- 목표량 : 180 개노선 464 km 300,000 개

구 분		단 위	계	'82	'83	'84
노 선	수	노선	180	45	72	63
	연 장 (km)		464	84	180	200
구 역 수		개	14	14		
간 판 수		개	300,000	60,000	120,000	120,000

### 3. 투자규모 : 비예산

### 4. 추진실적

구 분	기 추 진 실 적			'84 추진대상
	'82 추진	'83 추진	계	
사업실적	○ 45 개 노선	○ 72 개 노선	○ 117 개 노선	○ 79 개노선
	○ 84 km	○ 180 km	○ 264 km	○ 257 km
	○ 77,079 개	○ 166,000 개	○ 243,079 개	○ 120,000 개

## 목 상 정 비

### 1. 추진 방향

- 주요지역 및 파급효과도에 따라 단계별 추진
- 옥상조경 병행 추진
- 사후관리 철저 - 정비대상 카드화 관리

### 2. 사업 개요

- 주 관 : 건설관리국 건축지도과
- 추진기간 : '82 ~ '85
- 목표량

구 분	계	'82	'83	'84	'85
계	3,599	1,131	1,001	955	512
옥상무허가	949	420	368	110	51
적치물	2,650	711	633	845	461

### 3. 투자규모 ; 비예산

### 4. 추진실적

구 분	기 추진 실적			'84이후추진대상
	'82 추진	'83 추진	계	
사업실적	○ 옥상무허가 420	○ 옥상무허가 365	○ 옥상무허가 785	○ 옥상무허가 161
	○ 적치물 711	○ 적치물 633	○ 적치물 1,344	○ 적치물 1,306
	○ 계 1,131	○ 계 998	○ 계 2,129	○ 계 1,467
소요	계			
	시비			

## 노 점 상 및 노 상 적 치 물 정 비

### 1. 추 진 방 침

- 노점상 정비는 절대금지지역을 우선 정비
- 노상적치물은 통행장애 요인이 있는 모든 도로정비
- 대시민 제도 및 홍보강화 - 지역주민 자율참여로 자율정비 유도
- 시민의 질서 확립의식과 여건의 변화에 따라 노점 금지구역 점차 확대

### 2. 사 업 개 요

- 주 관 : 건설관리국 ( 건설행정과 )
- 기 간 : '82 ~ '86 ( 질서정착시까지 지속적으로 실시 )
- 목 표 : 

{	노 점 상 : 43 개로선 및 41 개지점 완전정비
	노상적치물 : 통행장애 요인이 있는 모든 도로상 완전정비
- 정비대상
  - 노 점 상 - 금지지역에서의 상행위
    - 포장마차, 손수레상, 좌판상
    - 노상장기, 바둑, 카드놀이, 및 점술행위등
    - 상품판매 선전을 위한 군중모으는 행위
  - 노상적치물 - 모든 도로상의 적치 및 무단점유 행위
    - 도로상에 상품들출 진열행위
    - 도로에서 기계, 차량, 간판등의 공작, 수리행위
    - 공사장등의 모래, 자갈, 판넬등 자재 불법적치 행위
    - 도로상의 불법시설물 - 지주간판, 깃발, 구두땀이박스등

○ 지도정비 방법

- 사전계몽 및 홍보활동 강화로 예방지도에 중점
- 동장, 파출소장 및 지역별 정비책임관 순찰강화
- 제도, 설득 및 현장시정등 지도위주로 정비
- 폭력항거자나 계속 설득해도 불응하는 상습자는 고발 조치
- 제도에 불응하는 자는 스티카발급등 금전적 제재 조치
- 노점의존이 불가피한 영세 노점상인 적극지원 - 취업알선, 지방이주추진 및 이웃돕기 성금 지원등

3. 추진 실적

구	분	기 추진			'84 이후추진
		'82 추진	'83 추진	누계	
계	계	361,506	589,874	951,380	
	현장시정	356,301	568,108	924,409	
	스티카발급	2,919	18,414	21,333	
	고발	2,286	3,352	5,638	
노점상	소계	261,719	307,889	569,608	
	현장시정	257,419	298,889	556,308	
	스티카발급	2,919	7,462	10,381	
	고발	1,381	1,538	2,919	
노상적치물	소계	99,787	281,985	381,772	
	현장시정	98,882	269,219	368,101	
	스티카발급	-	10,952	10,952	
	고발	905	1,814	2,719	
예산 (시비)		-	367,702천원	367,702천원	235,732천원

## 잠 실 호 수 공 원 보 완

### 1. 추 진 방 침

- 휴식공간의 증대
- 민속놀이시설 및 한국고유의 특색있는 시설
- 주변은 밀폐된 수림과 시설주변은 품위있는 조경
- 기존의 획일적인 호안 및 사면을 보완 경관유지
- 편익시설의 보완
- 수질보존을 위하여 수면이용 시설억제

### 2. 사 업 개 요

- 주 관 : 환경녹지국 (공원과)
- 기 간 : '82 ~ '85
- 목표량 : 기반시설 보완 의 4 종

### 3. 투자규모 (년차별 사업계획)

(백만원)

시 설 별	사 업 규 모	투 자 계 획						비 고
		계		'84		'85		
		사업비	규 모	사업비	규 모	사업비	규 모	
계		464		300		164		
기 반 시 설	산책로포장의 2종	88	산책로포장의 2종	48	산책로포장의 1종	40	주광장	
관 리 시 설	배수로정비의 2종	60	배수로정비의 3종	60	배수로정비의 2종			
민속적시설	민속공연장 1개소	-	민속공연장 1개소	-	민속공연장 1개소			문화과 시 행
휴 식 시 설	휴게소의 5종	152	휴게소의 5종	152	휴게소의 5종			
조 경 시 설	수목식재 6,600 주 스프링쿨러설치	164	수목 6,600 주 스프링쿨러	40	- 스프링쿨러	124	수 목 6,600주	

4. 추진 실적

(백만원)

구분	기 추진 실적			'84 이후추진대상	
	'82 추진	'83 추진	누 계		
사업 실적	○ 관리시설 화장실 2 동 관리사무실 1	○ 기반시설 보도블럭 35 a	○ 기반시설 보도블럭 35 a  ○ 관리시설 화장실 2 동 관리사무실 1 동	○ 기반시설 산책로 포장외 2 종  ○ 관리시설 배수로정비 외 3 종  ○ 민속적시설 민속공연장 1 개소	
		○ 휴식시설 휴게소 2 파고라 2 벤취 50 휴지통 50	○ 휴식시설 휴게소 2 파고라 2 벤취휴지통 각 50	○ 휴식시설 휴게소외 5 종	
	○ 조경시설 수목 26,300 주	○ 조경시설 대형목이식 717 주	○ 조경시설 수목 26,300 주 대형목 717 주	○ 조경시설 수목 6,600 주	
소요예산	계	129	100	229	464
	시비	129	100	229	464
	국민				
	민자				
	기금				

## 철 도 연 변 정 비

### 1. 추진 방침

- 소관 기관별로 분담 정비
- 년차별 사업으로 추진
- 관련주민의 이해와 협조하에 무리없이 추진

### 2. 사업 개요

- 주 관 : 새마을지도과
- 추진기간 : '83 ~ '85
- 목표량 : 3,299 건

### 3. 투자규모 (년차별 사업계획)

구 분	계	'83	'84	'85
계	3,299 건	1,611	361	1,327
	35,829 백만원	3,804	2,703	29,322
예산 사업	1,893 건	254	316	1,323
	15,182 백만원	3,269	2,700	9,213
주민 부담	1,406 건	1,357	45	4
	20,647 백만원	535	3	21,109

### 4. 추진 실적

구 분	기 추 진 실 적			'84 이후 추진대상
	'82 추진	'83 추진	누 계	
사업 실적		1,638 건	1,638	1,688
소요 예산	계	3,130 백만원	3,130	32,025
	시 비	2,963 "	2,963	11,913
	국 민	167 "	167	20,112
	민 자			

## 한 강 종 합 개 발

### 1. 추 진 개 요

○ 추진목표 - 저수로 정비, 고수부지 조성, 강변도로 건설등

○ 사업내용

시 설 별	'82 ~ '83	'84	장 래
○ 저수로 정비			
수로굴착 73,000 천 $m^2$	22,700 천 $m^2$	25,200 천 $m^2$	25,100 천 $m^2$
호 안 1,014 "		522 "	492 "
○ 고수부지 조성		6,000 "	3,870 "
고수부지 성토 16,590 천 $m^2$	6,720 "	4,980 "	1,950 "
공원조성 6,930 "		(때불임 330 천 $m^2$ )	
○ 강변도로 건설	1,460 "	1,800 천 $m^2$	1,486 "
도로조성	우물통 87 기	우물통 67 기	상부공 2,520 m
교량건설		상부공 600 m	
○ 분류하수관로 53.8 km	19,113 m	19,902 m	14,785 m
○ 양화교 ~ 행주대교간			
제방축조 및 도로건설			
토 공 960 천 $m^2$		90 천 $m^2$	2,410 천 $m^2$
호 안 48 "		48 "	72 "
포 장 2,900 a			

보 건 위 생 분 야

- 협 오 업 소 정 비
- 주 문 식 단 제
- 위 생 업 소 시 설 개 선
- 위 생 업 소 종 사 자 교 육
- 공 중 변 소 증 설
- 소 음 방 지 대 책
- 적 환 장 개 선

## 협오업소정비계획

### 1. 추진 개요

#### ○ 추진 목표

계	보신탕	뱀탕	개소주	토론탕
222	127	30	65	

#### ○ 사업 내용

- 시민에게 혐오감을 주는 개고기, 뱀등 혐오식품 취급 금지
- 영업금지 지역을 서울시내 전지역 확대고시
- 기존 혐오업소 폐쇄 또는 전업 유도

#### ○ 사업비: 비예산

### 2. 연도별 시행계획 - 근절시까지 반복적 지도단속

세부사업	연간계획	분기별계획			
		1/4	2/4	3/4	4/4
○ 행정조치 · 혐오식품 취급금지 지시 · 영업금지 지역 확대고시 · 정비지도 단속		2 (2월)	5월		
		(2월)			
○ 정비 · 보신탕 · 뱀탕 · 개소주	127				
	30				
	65				

## 주 문 식 단 제 실 시

### 1. 목 표

- 비위생적이고 낭비적인 식생활 개선

### 2. 방 침

- 한식을 주로 취급하는 대중, 전문음식점 우선 실시

### 3. 내 용

- 적정량의 기본찬류(김치, 깍두기 등 5가지 이내)이외의 찬을 주문시 별도 제공
- 개인별 찬기 제공원칙
- 남긴반찬 재사용 금지

### 4. 사업효과

- '86 수준: 현재 추진대상 업소의 주문식단제 정착
- '88 수준: 모든 음식점에서 주문식단제 실시

### 5. 추진개요

- 목 표 : 3,629 개소
- 내 용
  - 대형업소 중점지도 육성 527 개소
  - 부폐식 식단 시범운영 17 "
  - 모범업소 확대 및 지원 100 "
  - 추진상황 평가 4 회
  - 홍보제도 강화 계속

## 위 생 업 소 시 설 개 선

1. 목 표 : 위생업소 기초시설 수준의 선진화

2. 방 침

- 주방 및 화장실 시설개선 ( '84 년 까지 )
- 개선된 기초시설 보완발전 ( '85 년 이후 )

3. 내 용

- 주방의 입식, 세척 및 냉장시설, 배수시설등 설치
- 화장실의 수조식화 및 양변기 설치

4. 사업 효과

- '86 수준 : 위생적인 조리환경 완비
- '88 수준 : 업주 자율적인 보완 발전

5. 계획 및 실적

구 분		개선대상	'82-'83 실적	'84 이 후	비 고
계		23,031	18,337	4,694	
주 방 개 선		12,894	10,037	2,857	
화 장 실	수 조 식 화	4,911	4,129	782	
	양 변 기 설 치	5,226	4,171	1,055	

## 위생업소종사자교육

### 1. 목 표

- 업소 종사자의 위생관념 및 친절의식 체질화

### 2. 방 침

- 예절, 위생관념 제고 중점교육
- 직능단체 자체교육 확대

### 3. 내 용

- 경영주 : 직업윤리, 위생관리 및 종업원 선도능력
- 종업원 : 예절, 위생관리 및 기초외국어

### 4. 방 법

- 경영주
  - 새마을 특별교육 ————— 학습교육
  - 위생관리 교육 ————— 1일교육(직능단체)
  - 시민교양교육 ————— 1일교육(구 청)
- 종사자
  - 위생 및 서비스교육 ————— 1일교육(직능단체)
  - 상용외국어교육 ————— 학원위탁
  - 시민교양교육 ————— 1일교육(구 청)
- 접객부 여성 새마을교육 ————— 2일교육(부녀복지관)

### 5. 계획 및 실적

(단위:천명)

구 분	'83 실 적	'84 - '87	비 고
계	227	1,187	
경 영 주	71	327	
종 사 자	153	841	
접 객 부	3	19	

## 공 중 변 소 증 설

### 1. 추진 방침

- 공중변소 년차 증설
- 수거식변소 수조식으로 개량 (개량 가능분)
- 외국인 이용가능 변소부터 개방

### 2. 사업 개요

- 주 관 : 환경녹지국 청소과
- 기 간 : '82-'85
- 목표량 : 증 설 : 150 개소  
          개 량 : 10 "

구 분	계	'82	'83	'84	'85
계	160 개소	50	35	40	35
증 설	150	50	35	30	35
개 량	10			10	

### 3. 투자 규모

구 분	목 표			재 원 별				
	계	증 설	개 량	계	시 비	국 비	민 자	기 금
계	160	150	10	백만원 1,579	1,579			
'82	50	50		120	120			
'83	35	35		534	534			
'84	40	30	10	400	400			
'85	35	35		525	525			

### 4. 추진 실적


구 분	기 추 진 실 적			'84 이후 추진대상
	'82 추 진	'83 추 진	누 계	
사 업 실 적	50 개소	35	85	75
소요예산 (시비)	120 백만원	534 백만원	654 백만원	925 백만원

## 소 음 방 지 대 책

1. 목 표 : 쾌적한 생활환경 조성  
정온한 선수촌 환경보호

2. 방 침 : 산업장 소음지도 단속 강화  
배출시설 관리인 교육 및 지도계몽 강화  
생활소음 규제강화

### 3. 사업 체계



### 4. 사업 결과

- 쾌적한 생활환경 조성
- 정온한 올림픽 선수촌 환경보호

### 5. 사업 개요

- 총목표
  - 생활소음 규제 강화
  - 산업장 소음 지도단속 강화

※ 년도별로 계속 실시

#### ○ '83년말 현황

- 생활소음 : '83년 11월 1일부터 규제 실시
  - 생활소음원 파악
  - 지도계몽 강화
- 산업장 소음 지도단속
  - 단속 : 1,632 개소
  - 조치 :
    - 개선명령 : 38 개소
    - 시정지시 : 10 개소

#### ○ '84년 계획

- 생활소음
  - 소음원 파악 : 수시
  - 지도계몽실시 : 년 2회
  - 지도단속 : 민원예시 및 필요시
- 산업장소음
  - 단속계획수립 :
  - 관리인교육 : 2회 1년 (구청별 실시)
  - 지도단속 : 목표 1,885 개소

#### ○ '84년 이후 계획 : 년도별 계속 실시

## 적 환 장 개 선

### 1. 목 표

- 시민생활 편익
- 도시환경 미화

### 2. 방 침

- 부족지 적환장, 일반적환장  콘테이너화
- 도심 적환장 점진적 폐쇄

### 3. 사 업 체 계

### 4. 사업효과 ( '86, '88 수준 )

- 쓰레기 수거에 있어서 다중 민원이 많이 발생하는 적환장 문제 해결
- 악취, 먼지등 시민생활 저해요인 제거
- 도시환경 미화

### 5. 사 업 개 요

- 총목표 : 391 개소 ( 부족지 및 일반적환장 콘테이너화 )
- '83 말 현황 ( 총목표 대비 )

총 목 표	'82-'83 개 선	개 선 비 율	비 고
696 개소	305 개소	43.8 %	

- '84 계획 : 150 개소
- '84 이후 계획

계	'85	'86	비 고
291 개소	121	170	

교 통 관 광 분 야

- 교 통 운 행 체 계 개 선
- 도 로 표 지 판 정 비
- 교 통 신 호 체 계 정 비 확 충
- 차 량 개 선
- 주 차 장 확 충
- 경 기 장 관 련 도 로 정 비 ( 8 건 )
  - 남 부 순 환 도 로 개 설
  - 경 인 국 도 확 장
  - 화 랑 고 가 차 도
  - 위 커 힐 ~ 시 계 간 도 로 확 장
  - 잠 실 ~ 대 치 동 간 도 로 개 설
  - 금 호 대 로 건 설
  - 동 작 대 로 건 설
  - 동 교 동 입 체 교 차 시 설 및 양 화 로 확 장
- 시 내 관 광 코 스 개 발
- 숙 박 시 설 확 보
- 여 관 의 고 급 화

## 교 통 운 행 체 계 개 선

### 1. 추 진 방 침

- 도심 교통소통을 위한 대중교통 수송체계 개선
- 노면중심 체제에서 지하철 중심 체제로
  - 지하철 분담율 제고
- 도심 순환 버스 운행

### 2. 장 기 지 표

구 분		'83	'85	'86
교 통 인 구		15,293 천명	17,351 천명	18,245 천명
교 통	버 스	64 % ( 9,788 천명 )	40 % ( 6,940 천명 )	39 % ( 7,116 천명 )
	지 하 철	10 % ( 1,529 천명 )	40 % ( 6,940 천명 )	40 % ( 7,298 천명 )
분담율	택 시	18 % ( 2,753 천명 )	11 % ( 1,909 천명 )	11 % ( 2,007 천명 )
	기 타	8 % ( 1,223 천명 )	9 % ( 1,562 천명 )	10 % ( 1,824 천명 )

### 3. 사 업 개 요

- 주 관 : 교통국 ( 교통기획과 )
- 추 진 기 간 : '83-'86
- 목 표 량
  - 지하철 중심 체제 운영
    - 버스노선 지하철과 연계, 단계별 재조정
      - 1 단계 ( 지하철 2호선 완공 ) : '84.4
      - 2 단계 ( 지하철 3,4호선 완공 ) : '84.12
    - 버스는 지하철 연계 곤란지역 집중투입
      - 개포, 고덕등 신개발지역
  - 직행좌석버스 회수권제 실시

- 택시운행제도 개선
  - 택시승차난 해소 ( '84 증차계획 2,500대 : 개인 1,500, 회사 : 1,000 )
  - 회전속도제 부착 ( 빈차운행, 영업거리등 운행상태 기록 )
  - 운전기사 근로조건 개선
    - 격일근무제 → 1일 2교대근무 ( 매일 10시간 )
    - 보수체계조정 ( 균일월급제 → 차등월급제 )
  - 시간거리병산제 검토
    - 난폭, 과속운전방지
    - 도심 교통체증 및 질서문란행위 방지
  - 회사택시의 전전 육성
    - 택시증차등의 우선권 부여
- 교통소통 촉진
  - 버스전용차선제 및 우선통행제
  - 도심 간선도로의 가변 및 일방통행제
    - 종로 3가 : 비원, 남산 1호터널 실시 검토
  - 병목 정체 지점 해소
    - 장, 단기 대책 촉진
      - ┌ 단 기 : 노선 및 정류장조정, 신호체계 개선
      - └ 장 기 : 가각정리, 노폭확장등
- 정류장 개편
  - 지하철 개통 관련 버스노선 개편시 병행실시
  - 격변정차제등 확대실시 ( 정류장 간격 1km 이상 )
  - 도심 밀집 정류장 이전, 분산, 폐쇄

#### 4. 추진실적

- 을지로구간 버스 노선 조정 ( 83.9.17 )
  - 조정전 : 14개노선 471대
  - 조정후 : 6개노선 347대 ( 8개노선 124대 감축 )
- 감축차량 외곽 신개발 지역 투입



## 교통신호체계정비, 확충

### 1. 추진 방침

- '86, '88 대비 교통환경의 국제화
- 교통 소통촉진을 위한 신호체계 전자화
- 교통 소통촉진 및 교통사고 감소

### 2. 사업 개요

- 주 관 : 시경찰국(교통과) ——— 교통기획과
- 추진기간 : '80 - '85
- 목표량 : 총 421개소
  - 정주기 신호체계의 년차별 전자화
  - 지하철 완공구간(2,3,4호선) 우선 설치
  - 주요교차로 및 정체지점 설치
  - 정주기 및 신호연동화 추진

### 3. 투자규모 및 추진실적

년도별	사업내용	개소	사업비(시비)
계		421	7,956 백만원
'82 이전	· 106개 주요교차로, 20개 횡단 보도	131	2,575 백만원
'83	· 지하철 2호선 완공구간 · 40개 신설교차로, 50개 기설교차로	70	1,046 백만원
'84	· 지하철 3,4호선 완공구간 · 200개 교차로	120	2,365 백만원
'85	· 금호대교, 동작대교 · 잠실지역, 남부순환도로등	100	1,970 백만원

## 차 량 개 선

### 1. 추진 방침

- 수송 수단 고급화를 통한 안전운행 및 시민편의 제공
- 외국인 신체조건에 맞는 수송수단 확보

### 2. 사업 개요

- 주 관 : 교통국(운수 1과) — 교통기획과
- 추진기간 : '83 - '86
- 목 표 량 :
  - 시내버스 수준향상
    - 대폐차를 통한 수준향상, 저상버스 시험운행
    - 도시형(감소차량) —————> 직행좌석전환
  - 택시수준향상 ————— 택시의 단계별 중형화
    - '86 아시아, '88 올림픽 대비 단계별 중형화
      - ┌ 대·폐차를 통한 수준향상(중형화)
      - └ 신규면허 및 증차시 중형화
  - 전세버스 고급화
    - '86, '88 대비 단계별 고급화 추진
    - 차량의 대형화 및 시설의 고급화
    - 노후차량 대폐차, 증차, 신규면허시 고급화

### 3. 추진실적 및 년차별 사업계획

( 시내버스 년도별 대·폐차계획 )

계	'83	'84	'85	'86
10,000 대	1,500	2,000	3,000	3,500

( 택시중형화 년도별 추진 )                      '86 전체택시의 20%

계	'83	'84	'85	'86
5,250 대	250	500	1,500	3,000

## 주 차 장 확 충

### 1. 추진 방침

- '86 아시아, '88 올림픽 주차수요에 따른 주차장 확보
- 도심 주차난 해소를 위한 다각적 주차대책 강구
- 도심 소통 촉진 및 불법주차 방지

### 2. 사업 개요

- 주 관 : 교통국(교통기획과)
- 추진기간 : '82 - '86
- 목표량 : 총 50,000 대
  - 공공주차 시설 확충
    - 공공청사이전적지등 국, 공유지 최대한 활용
    - 불필요한 차량 도심 진입 억제
    - 일방통행제 확대등을 통한 노상주차장 확보
    - 종묘주차광장 조성(5,000명 600대)
  - 건축물 부설주차장 확충
    - '79 이전 건축물 주차수요 계속 급증
    - 주차장 시설 타용도 불법 전용 금지
    - 기존건축물 부족주차장 추가확보 적극 추진
    - 건물신축시 주차장 공동설치제 실시
    - 입체 주차시설 확충
  - 민영주차장 건설 촉진
    - 민영주차장 설치 절차간소화(주차장법 개정)
    - 건설촉진, 행·재정직 지원책 강구
    - 도로, 광장, 공원등 지하주차장 개발 유도
    - 주차요금의 조정, 현실화
  - 도심 재개발사업 연계 주차장 확보
  - 지하철역 주변 대형 주차장건설
  - 주차관리제도개선 민간위탁등

3. 추진실적 (년차별 사업계획)

(년차별 확보)            총 50,000대 확보

'82 이 전	'83	'84	'85	'86
22,295 대	6,730	6,450	7,420	1,370

(도심 주차능력 분석)

자동차대수	도심진입	주차능력		주차수요		부족	
		대	평	대	평	대	평
314,777 대	150,000	27,422	164,532	38,947	233,682	11,525	69,150

• 노상(공영) 14.8% , 노외(간이) 12% , 건물부설 73.2%

## 경 기 장 간 연 결 도 로 정 비

### 1. 추 진 방 침

- 주요경기장 및 국립경기장 유기적 교통체계확립
- 간선도로 건설로 도로기능 보장

### 2. 사 업 개 요

- 주 관 : 서울시건설관리국 ( 도로과 )
- 사업기간 : '80-'86
- 대상사업 ( 14 건 )

사 업 명	개 요	사업비(백만원)	사 업 기 간	비교 (83.12말)
남부순환도로완성	B = 40m L = 14,100m	56,600	'83 - '86	3.1 %
경인국도확장	B = 20 → 35 L = 2,350	16,600	'83 - '85	16.8 %
화랑고가차도	B = 15.4 L = 480	4,500	'83 - '84	15 %
워커힐-시계간도로확장	B = 10 → 20 L = 1,700	7,000	'84 - '85	84.3월 착공
잠실-대치동간도로개설	B = 35 - 40 L = 1,700	9,700	'84 - '86	84. 보 상
금 호 대 로	B = 40 - 50 L = 3,495	36,000	'82 - '84	63.5 %
동 작 대 로	B = 35 → 50 L = 6,100	32,600	'83 - '85	7.6 %
군자교동측지하차도	B = 17 L = 300	2,300	'82 - '83	완 공
삼성교확장	B = 34.8 L = 320	400	'83	"
양재 지하차도	B = 18.4 L = 320	1,588	'83	"
제2 한강교-양평동간도로	B = 25 → 30 L = 1,600	7,000	'86	시기미도래
신답지하차도	B = 25.5 L = 295	4,500	'85	"
월계고가차도	B = 15.4 L = 450	3,800	'85	"
동교동입체교차시설	• 도로확장 900m • 고가차도 1개소	15,900	'83 - '86	6.2 %

3. 투자규모 (년차별 투자계획)

사업명	개요 (m)	년차별 투자계획						비고
		계	기투자	'84	'85	'86	'87이후	
남부순환도로완성	B = 40 L = 14,100	56,600	7,000	5,700	8,200	6,000	29,700	
경인국도확장	B = 20 → 35 L = 2,350	16,600	2,800	2,800	11,000			
화랑고가차도	B = 15.4 L = 480	4,500	2,000	2,500				
워커힐-시계간도로확장	B = 10 → 20 L = 1,700	7,000		2,000	5,000			
잠실대치동간도로개설	B = 35 → 40 L = 1,700	9,700		2,000	3,000	4,700		
금호대로	B = 40 - 50 L = 3,495	36,000	22,800	13,200				
동작대로	B = 30 → 50 L = 26,100	32,600	2,500	15,200	14,900			
동교동입체교차	도로확장 900m 고가차도 1개소	15,900	1,000	4,500	5,400	5,000		
군자교동측지하차도	B = 17 L = 300	2,300	2,300					완공
삼성교확장	B = 34.8 L = 320	400	400					"
제2한강교-양평동간도로	B = 25 → 30 L = 1,600	7,000				7,000		
신답지하차도	B = 25.5 L = 295	4,500			4,500			
월계고가차도	B = 15.4 L = 450	3,800			3,800			

4. 추진 실적

(단위: 백만원)

사업명	기 투자		'84 이후 추진		비고
	사업내용	예산	사업내용	예산	
남부순환도로완성	도로개설 B = 40 m L = 1,300 m ○ 탄천교 하부공 ○ 수서광장보상	7,000	도로개설 B = 40m L = 7,700 m	49,600	
경인국도확장	도로확장 B = 20 → 35 L = 530	2,800	도로확장 B = 20 → 35 m L = 1,820 m	13,800	
워커힐시계간도로확장			도로확장 B = 10 → 20 m L = 1,700 m	7,000	
잠실-대치동간도로개설			도로확장 B = 35 → 40 m L = 1,700 m	9,700	
금호대로	도로 1,580 m 터널 450 m 고가차도 1,044 m	22,800	도로 1,915 m 터널 35 m 고가차도 753 m	13,200	
동작대로	관문광장조성 A = 58,000 m <sup>2</sup>	2,500	도로확장 B = 15 → 50 m L = 5,800 m	30,100	
동교동입체교차시설	도로확장 100m	1,000	도로확장 800m 고가차도 1 개소	14,900	
군자교동측지하차도	지하차도 B = 17 m L = 300 m 지하보도 2 개소	2,300			완공
삼성교확장	B = 34.8 m L = 320 m	400			"
양재지하차도	B = 18.4 m L = 320 m	1,588			지하철 3호선 병행

## 시 내 관 광 코 스 개 발

### 1. 목 표

- 외국관광객에 서울발전상 및 유적순례로 민족상 정립
- 시민의 건전한 여가선용방안으로 활용

### 2. 방 침

- 서울의 발전상 및 문화유적을 조직적으로 안내
- 시내 정기관광코스 개발
- 수도권역 관광코스연계

### 3. 효 과 ( '86, '88 수준 )

- 국내외의 관광객에게 조직적으로 서울의 발전상과 문화유적을 홍보
- 정기운행으로 편익도모

### 4. 사 업 계 획

- 총목표: 12개코스 개발
- '84 계획: 6개코스 (50%)
- '85 이후계획: 6개코스 (추진중)

## 숙박시설 확보

### 1. 목 표

- 가. 적정 숙박시설 확보
- 나. 친절한 서비스 제공

### 2. 방 침

- 가. 관광호텔건설은 자연증가에 의함 ( 대회 후의 유희화 방지 )
- 나. 부족숙박 시설은 여관 및 민박으로 보완
- 다. 기존 숙박시설의 고급화 및 서비스향상

### 3. 사 업 체 계

#### 가. 숙박시설확보

- 관광호텔건설 ( 민자유치 )
- 여관건설 및 시설 개보수
- 민박가구선정
- 보조숙박시설 확보

#### 나. 숙박시설 예약 및 알선 ( 숙박대책기구설립 필요 )

### 4. 사 업 효 과

- 가. 외래관광객에게 쾌적한 숙박시설 제공
- 나. 한국 관광의 도약 및 외화획득 제고

5. 사업 개요

○ 총 목 표

구 분		'83	'84	'85	'86	'88
숙박인원	소 계	13,300	14,700	15,700	35,042	73,176
	서 울 ( 1 일 )	13,300	14,700	15,700	25,200	56,700
	올림픽 V.I.P				9,842	16,476
객 실	소 계	8,600	9,600	10,260	23,248	49,872
	관 광 객	8,600	9,600	10,260	16,470	37,058
	올림픽 V.I.P				6,778	12,814
관 광 호 텔 확 보		12,009	12,384	13,190	14,650	15,072
관 단		3,409	2,784	2,930	- 8,598	-34,800

\* 관 단 자 료

- 관광객 소요객실 1일 숙박대상인원 1.7인 x 객실통제 90%
- 올림픽소요객실 SLOOC의 요청분 100% 반영

6. '86, '88 대비 확보 대책

< '86 아시아경기대회 >

- 부 족 : 8,598 실  
실
- 확 보 : 19,040 실 ( 10,442 초과 )

구 분	계	일 반 호 텔	고 급 여 관	민 박
객 실	19,040	1,870	16,870	300

< '88 올 림 픽 >

- 부 족 : 34,800 실
- 확 보 : 34,800 실

구 분	계	일 반 호 텔	고 급 여 관	민 박	여 관 ( 을 )	기 타
객 실	34,800	1,970	17,810	1,000	11,093	2,927

## 여 관 의 고 급 화

### 1. 추진 개요

#### ○ 추진 목표

- 고급여관 확충      65 업소   1,300 실
- 시설 개선      보일러 7 개소, 양변기 398 개소

#### ○ 사업 내용

- 고급여관 확충      여관(갑) 증설   등급격상
- 시설 개선      보일러 난방, 양변기설치

### 2. 시행 계획

세 부 사 업	년 간 제 획	비 고
○ 고급여관 확충	65 업소   1,300 실	
• 여관(갑) 증설	60 업소   1,200 실	
• 등급격상	5 업소      100 실	
○ 시설개선		
• 연탄사용 - 보일러난방	7 개소	
• 수조식변소 - 양변기	398 개소	

국 민 의 식 분 야

○ 자 율 운 동 조 직 활 성 화

○ 질 서 운 동

○ 환 경 미 화

## 자 율 운 동 조 직 활 성 화

### 1. 추 진 개 요

- 추진 목표 - 올림픽 범민족 시 추진위원회 활성화
- 사업내용
  - 올림픽 범민족 시추진위원회 운영
  - 올림픽 범민족 구추진위원회 지도
  - 올림픽 시민운동 전개
- 소요예산 및 재원 : 11백만원 (지방비)

### 2. 년도 분기별 시행계획

사 업 명	년 간 계 획	분 기 별 계 획			
		1 / 4	2 / 4	3 / 4	4 / 4
• 시추진위원회운영	• 이사회 개최 2회		1 회		1 회
	• 기획조정 협의회 3회		1 회	1 회	1 회
	• 분과위원회 - 매월	3 회	3 회	3 회	3 회
• 구추진 위원회지도	• 총회 개최		1 회		
	• 집행위원회	3 회	3 회	3 회	3 회
• 올림픽시민 운동전개	• 추진위원회 조직정비 (직능단체, 기능별 실무자구성)				
	• 언론매체를 통한 올림픽 이해 촉진	1 회	1 회	1 회	1 회
	• 올림픽 소식 및 준비상황 홍보 (시보, 올림픽소식 매월 1,600부)				300 평
	• 시, 구 추진위원회 시정시찰				
	300 명				

# 질서운동

## 1. 추진 방침

- 4대질서에 중점을 두어 추진하되 전국민의 자발적 참여 운동전개로 선진질서의 체질화 도모
  - 현장 제도 활동 적극 전개
  - 자율실천 여건 조성
  - 지도단속 활동 강화
  - 질서위반 고발신고 정신 제고

## 2. 사업 개요

- 주 관 : 감사관 (사회지도담당관실)
- 기 간 : '83 - '86
- 목 표

구 분	목 표	계 도			단 속
		캠페인	홍보	교육	
'84	질서의식의 함양	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 자율참여확산</li> <li>• 제도활동의 내실화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 집중다양화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 선도집단교육 확산</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 취약요소집중 단속</li> <li>• 건전한 고발의식 함양</li> </ul>
'85	질서의식의 정착	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 자율참여정착</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 긍정적요소 발굴확산</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 선도집단교육 내실화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 제도적 단속확대</li> <li>• 무질서 고발확대 - 전시민감시제</li> </ul>
'86	질서의식의 선진화	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 자율실천 생활화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 긍정적요소 확산</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 교육제도 정착</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 준법정신 확립</li> <li>• 시민고발신고 생활화</li> </ul>

4. 추진 실적

구분	기 추진 실적				'84 이후추진
	'82 추진		'83 추진		
○ 현장 가두 캠페인	10,499 회	3,417 천명	5,275 회	969 천명	* '84 분기별 시행 계획 참조
• 거리교통질서	7,373 회	1,627 천명	4,047 회	781 천명	
• 행락질서	1,431 회	138 천명	616 회	99 천명	
• 공중질서	696 회	1,432 천명	416 회	78 천명	
• 경기장질서	46 회	3 천명	23 회	1 천명	
• 상거래질서	953 회	217 천명	128 회	10 천명	
○ 질서 교육		3,766 천명	2,131 회	764 천명	214,311 명
• 거리교통질서		1,957 천명	287 회	257 천명	
• 행락질서		485 천명	158 회	88 천명	
• 공중질서		422 천명	68 회	2 천명	
• 경기장질서		39 천명	89 회	1 천명	
• 상거래 질서		339 천명	1,529 회	416 천명	
• 기 타		524 천명			
○ 홍보 활동					
• 강연회	636 회	142,790 명	346 회	47,393 명	
거리교통질서	193 회	67,917 명	317 회	36,075 명	
행락질서	55 회	27,389 명			
공중질서	27 회	12,500 명			
경기장질서	2 회	1,071 명			
상거래질서	359 회	33,832 명			
기 타			29 회	11,318 명	
• 토론회	942 회	396,925 명	134 회	6,666 명	분야별, 지역별로 실시
거리교통질서	175 회	6,850 명			
행락질서	34 회	1,364 명			
공중질서	15 회	418 명			
경기장질서					
상거래질서	718 회	388,293 명			

구 분	기 추 진 실 적		'84이 후추진
	'82 추 진	'83 추 진	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 결의대회</li> <li>거리교통질서</li> <li>행락질서</li> <li>공중질서</li> <li>경기장질서</li> <li>상거래질서</li> </ul>	54 회    61,967 명  11 회    5,400 명  25 회    36,667 명    18 회    19,900 명	203 회    87,263 명  193 회    62,263 명    10 회    25,000 명	18 회
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서 한 발 송</li> <li>○ 계 도 방 송</li> <li>○ 표 어</li> <li>○ 리 후 렷</li> <li>○ 포 스 타</li> <li>○ 전 단</li> <li>○ 위반사항단속</li> <li>• 거리교통질서</li> <li>• 행락질서</li> <li>• 공중질서</li> <li>• 경기장질서</li> <li>• 상거래질서</li> </ul>	101,074 매  742,516 회  212,545 매  114,500 매  560 매  2,834,320 매  145,253 건  39,622 건  14,832 건  38,394 건  256 건  52,149 건	168,400  338,987 회  ○ 질서제도카세트 1,000개  ○ 홍보성냥제작 12,000 개  ○ 프래카드, 현수막 960 개  ○ 수범사례집 8,600 부  68,410 건  29,996 건  15,398 건  23,016 건	홍보물제작 360,000매          정 화추진위원, 공무 원 고발신고 요원화

## 환 경 미 화

### 1. 추진 개요

- 추진목표-새마을 뒷골목 정비 총 310건
- 사업내용
  - 뒷골목 포장사업 93건
  - 포장 및 하수도사업 151건
  - 보도부력 48건
  - 하수도사업 18건
- 사업비 및 재원 : 3,285백만원 (지방비 : 2,681 민자 : 604)

### 2. 분기별 시행계획

세 부 사 업	년 간 계 획	분 기 별 계 획			
		1 / 4	2 / 4	3 / 4	4 / 4
○ 뒷골목 포장	93 건				
○ 포장 및 하수도	151 건				
○ 보도 부력	48 건				
○ 하수도 사업	18 건				